

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Анцирская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

от 20.01.2022 г.

№ 008/17-ОД

Об утверждении плана мероприятий (Дорожной карты)  
по созданию центра образования естественно-научной  
и технологической направленностей «Точка роста»  
на базе МБОУ «Анцирская СОШ»  
с 01 сентября 2022 года

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», приказа МКУ «УО Канского района»  
от 10.12.2021 г. № 203-ОД «О создании центров «Точка роста» в  
общеобразовательных организациях Канского района в 2022 году,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий (Дорожную карту) по созданию  
центра образования естественно-научной и технологической направленностей  
«Точка роста» на базе МБОУ «Анцирская СОШ» с 01 сентября 2022  
года. (Приложение № 1).

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы



Витман Л.П.

Приложение № 1 к приказу № 008/17-ОД от 20.01.2022 г.

План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

№	Мероприятие	Ответственный	Срок исполнения
1	Разработка и утверждение локальных нормативных актов школы: - издание приказа об открытии Центра; - утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра; - назначение <b>руководителя</b> Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий ( <b>дорожной карты</b> ) по созданию и функционированию Центра; - утверждение <b>медиаплана</b> по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - формирование <b>штатного расписания</b> Центра; - разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Витман Л.П. Важенина Н.С. Пресняк Т.В.	До 15.08. 2022 г.  До 02.02.2022 г  27.01.2022 г.  01.08.2022 г.
2	Подготовка пакета документов на приобретение профильного или стандартного оборудования	Витман Л.П. Важенина Н.С. Шептунова Ю.Е.	До 28.01. 2022 г.
3	Организация подготовительных и ремонтных мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями. Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования администрации Канского района. Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования администрации Канского района. Согласование инфраструктурного листа Центра.	Витман Л.П. Важенина Н.С. Шептунова Ю.Е.	До 28.01. 2022 г.
4	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста»	Руководитель МКУ УО «Канского района» Витман Л.П. Шептунова Ю.Е.	До 01.04. 2022 г.
5	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования	Руководитель МКУ УО «Канского района» Витман Л.П. Шептунова Ю.Е.	До 01.04. 2022 г.
6	Завершение косметического ремонта, приведение центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (приведение Центра в соответствие брендбуку).	Витман Л.П. Шептунова Ю.Е.	До 25.08. 2022 г.

7	Доставка и установка оборудования для центра образования «Точка роста»	Витман Л.П. Шептунова Ю.Е.	До 25.08. 2022 г.
8	Организация повышения квалификации педагогических работников школы. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Витман Л.П. Важенина Н.С.	Май – июнь 2022 г.
9	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	По согласованию	В установленные сроки, постоянно
10	Открытие центра образования «Точка роста» в единый день открытия	Куратор МКУ «УО Канского района» Витман Л.П. Важенина Н.С. Пресняк Т.В.	До 10.09. 2022 г.
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Пресняк Т.В.	Август 2022 г.
12	Подготовка информации в «УО Канского района»: план охвата обучающихся по учебным предметам, внеурочной деятельности в центре «Точка роста» с 01.09. 2021 г.	Витман Л.П. Важенина Н.С. Пресняк Т.В. Пажинский А.А.	До 20.08. 2022 г.
13	Создание Интернет странички на сайте школы. Обеспечение размещения информации на официальном сайте МБОУ «Анцирская СОШ» в разделе «Центр» Точка роста»	Витман Л.П. Важенина Н.С. Пресняк Т.В. Пажинский А.А.	До 01.06.2022 г.
14	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Витман Л.П. Важенина Н.С. Пресняк Т.В. Пажинский А.А.	Еженедельно
15	Мониторинг работы центра образования «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Куратор МКУ «УО Канского района» Пресняк Т.В.	До 01.10. 2022 г., затем ежеквартально